

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

Заказчик проекта



«УТВЕРЖДАЮ»
Е. Н. Тимченко

«Реализация типового решения «Столовая» в МБОУ Приволенской СШ»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта			2. Основание выбора		
Заказчик проекта: Е. Н. Тимченко – директор школы Клиенты процесса: участники образовательного процесса Периметр проекта: МБОУ Приволенская СШ (столовая) Границы процесса: от входа в столовую до принятия пищи Владелец процесса: Е. Н. Тимченко – директор школы Руководитель проекта: Е. Н. Тимченко Команда проекта: И. И. Болдарева, Т. П. Кузьмина, М. Г. Гапонова, М. М. Гаджиева, Н. В. Нетребина, В. Никонова, В. Сергиенко, М. В. Сокиркина, Л. И. Мышастая.			• Очереди при раздаче пищи; • Нефункциональная расстановка столов; • Опоздания на уроки; • Потеря времени на отдых; • Инциденты при раздаче пищи (разлил суп, опрокинул чай на себя, другого человека).		
3. Цели и плановый эффект			4. Ключевые события проекта		
Наименование цели	Факт	Цель	Наименование события	Начало	Окончание
Сократит время при получения пищи (ВПП), мин.	3,5	1,5	1. Старт проекта	25.08.2025	
Уровень удовлетворенности процессом получения услуги питания, %	47	80	2. Диагностика и целевое состояние	26.09.2025	06.10.2025
			• Анализ текущего состояния (фото)	26.09.2025	
			• Разработка улучшений	28.09.2025	03.10.2025
			• Разработка плана мероприятий	28.09.2025	06.10.2025
Регламентированная рассадка по классам	Не имеется	имеется	3. Внедрение улучшений	07.10.2025	05.11.2025
			- Достигнутое состояние (фото)		
Очередь при сдаче грязной посуды	есть	нет	4. Закрепление результатов	05.11.2025	21.11.2025
			• Проведение анкетирования №2		
			• Совещание по защите результатов	08.12.2025	08.12.2025
Дополнительное время на отдых	нет	есть	5. закрытие проекта		08.12.2025